

حديد

8 مم	10 مم	16 مم	18 مم
2 طن و 95 كيلو		5 طن و 935 كيلو	9 طن و 615 كيلو
		2 طن و 90 كيلو	4 طن و 120 كيلو
			6 طن و 315 كيلو
			8 طن و 380 كيلو
			10 طن و 430 كيلو

أجمالي :

2 طن و 95 كيلو		8 طن و 25 كيلو	38 طن و 860 كيلو
----------------	--	----------------	------------------

بنتونايت : 80 طن

80 طن
-------

### فترات التوقف بالموقع

اليوم	اليوم
الأثنين	2024/9/9
الثلاثاء	2024/9/10
الأربعاء	2024/9/11
الخميس	2024/9/12
السبت	2024/9/14
الأحد	2024/9/15
السبت	2024/9/28
السبت	2024/10/5
الثلاثاء	2024/10/8
الثلاثاء	2024/10/15
الأربعاء	2024/10/30
الخميس	2024/10/31
الثلاثاء	2024/11/13
الأربعاء	2024/11/14



ARAB CONSULTING ENGINEERS  
MOHARRAM - BAKHOUM

طلب توريد مواد

### Material Inspection Request

2/10/2024

التاريخ :-

MALL555-DAL-ACE-MIR-0010

رقم الطلب :-

ميكانيكية

كهربائية

معمارية

إنشائية

نوع المواد :-

رقم الفاتورة	الكمية	اسم المواد	م
28/0001654	9615 (تسعة طن وستمئة وخمسة عشر كيلو)	حديد 18 مم العتال	1


5 طرود / 9615 (تسعة طن وستمئة وخمسة عشر كيلو)

ملاحظات :

الجبيلي لتجارة حديد التسليح - حديد العتال

اسم المورد :-

اسم/الاسم :  
التوقيع/Signature :  
التاريخ/Date :



اسم/الاسم :  
التوقيع/Signature :

المكتب الفني  
المقاول/Contractor

الاستشاري

يتم معاينة حديد 18 مم (العتال) في الموقع \*  
تأليف المهندس وليد المقاول \*

code B

مرفوض (C)

مقبول بملاحظات (B)


مقبول (A)

اسم/الاسم :  
التوقيع/Signature :  
التاريخ/Date :


مدير الاستشاري

اسم/الاسم :  
التوقيع/Signature :  
التاريخ/Date :

مهندس الاستشاري



التاريخ : 2024/10/2  
اسم : وليد المقاول



ARAB CONSULTING ENGINEERS  
MOHARRAM - BAKHOUM

طلب توريد مواد

### Material Inspection Request

14/10/2024

التاريخ :-

MALL555-DAL-ACE-MIR-0011

رقم الطلب :-

نوع المواد :-  إنشائية  معمارية  كهربائية  ميكانيكية

رقم الفاتورة	الكمية	اسم المواد	م
1670	أربعة طن ومئة وعشرون كيلو 4120	حديد 18 مم العتال	1
1670	اثنان طن و خمسة وتسعة مئة كيلو 2.95	حديد 8 مم العتال	2
1670	خمسة طن وتسعة مئة وخمسون وثلاثون كيلو 5935	حديد 16 مم العتال	3

اسم المورد :- الجبيلي لتجارة حديد التمليح - حديد العتال

Name/الاسم  
Signature/التوقيع  
Date/التاريخ


مدير المشروع (المقاول)

Name/الاسم  
Signature/التوقيع

المكتب الفني  
المقاول/Contractor

الإستشاري

تم معاينة الكمية الواردة بالموقع  
والتوقيع والتأريخ من قبل مدير المقاول



مرفوض (C)

مقبول بملاحظات (B)

مقبول (A)

Name/الاسم  
Signature/التوقيع  
Date/التاريخ

مدير الإستشاري

Name/الاسم  
Signature/التوقيع  
Date/التاريخ

مهندس الإستشاري



ARAB CONSULTING ENGINEERS  
MOHARRAM - BAKHOUM

طلب توريد مواد

Material Inspection Request

29/10/2024

التاريخ :-

MALL555-DAL-ACE-MIR-0014

رقم الطلب :-

<input type="checkbox"/> ميكانيكية	<input type="checkbox"/> كهربائية	<input type="checkbox"/> معمارية	<input checked="" type="checkbox"/> إنشائية	نوع المواد :-
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	---------------

رقم الفاتورة	الكمية	اسم المواد	م
91677	طن (6 طن و 315 ك)	حديد مم العتال	1

الجبيلي للتوريدات

اسم المورد :-

الاسم/Name: .....  
التوقيع/Signature: .....  
التاريخ/Date: 28.10.2024

مدير المشروع (المقاول)

الاسم/Name: .....  
التوقيع/Signature: .....

المكتب الفني  
المقاول/Contractor

الاستشاري

لا مبالغ من الاعمال  
المستور من والخزيرين من لوليه المقاول

مرفوض (C)

مقبول بملاحظات (B)

مقبول (A)

الاسم/Name: .....  
التوقيع/Signature: .....  
التاريخ/Date: .....

مدير الاستشاري

الاسم/Name: جمال محمد هادي  
التوقيع/Signature: .....  
التاريخ/Date: 29/10/2024

مهندس الاستشاري



ARAB CONSULTING ENGINEERS  
MOHARRAM - BAKHOUM

طلب توريد مواد  
Material Inspection Request

4/11/2024

التاريخ :-

MALL555-DAL-ACE-MIR-0015

رقم الطلب :-

Handwritten signature and date: 4/11/2024

نوع المواد :-  إنشائية  معارية  ميكانيكية

رقم الفاتورة	الكمية	اسم المواد	م
11082	(طن و 380 ك 8)	حديد 18 مم العتال	1
11082	(طن و 90 ك 2)	حديد 8 مم العتال	2

الجيبلي للتوريدات

اسم المورد :-

الاسم/Name: السيد احمد عبد زين  
التوقيع/Signature: [Handwritten Signature]  
التاريخ/Date: 4/11/2024



المكتب الفني  
المقاول/Contractor: السيد احمد عبد زين  
التوقيع/Signature: [Handwritten Signature]

الاستشاري

Handwritten vertical text: 1111111111

تم معاينة الكمية بالواقع  
والتوقيع بالمقاول

مرفوض (C)

مقبول بملاحظات (B)

مقبول (A)

الاسم/Name: [Handwritten Name]  
التوقيع/Signature: [Handwritten Signature]  
التاريخ/Date: [Handwritten Date]

مدير الاستشاري

الاسم/Name: [Handwritten Name]  
التوقيع/Signature: [Handwritten Signature]  
التاريخ/Date: 2024.11.14

مهندس الاستشاري