

نسبة إنجاز الصرف

10.14%



المتبقي من الصرف

354.47M



الصرف الفعلي

40M



الصرف المخطط

394.47M



التصفية :

المحافظة

All


نسبة إنجاز المشاريع

85.31%

0.00%

100.00%

مقارنة الصرف المخطط والفعلي للأربع

● الصرف المخطط
● الصرف الفعلي

عدد المشاريع

70



متابعة المستخلصات المستلمة

140

عدد المستخلصات المستلمة

35000000

قيمة المستخلصات المستلمة

متابعة المستخلصات المرفوضة

70

عدد المستخلصات المرفوضة

14000000

قيمة المستخلصات المرفوضة

توزيع حالة المشاريع

41

1

1

متأخر

متعثر

على المسار

حالة الصرف للمحافظ

حالة الصرف للمشاريع

الانحراف
33% 9.91Mالمتبقي من السيولة
-9.91Mالصرف الفعلي
40Mالصرف المخطط
30.09M

التصفية :

المحفظة

الدعم والتمكين

اسم العقد / المشروع

All

صفحات التنقل :


حالة الصرف للمحافظ

حالة الصرف للمشاريع

مقارنة الصرف المخطط والفعلي والصرف المتبقي لكل مشروع

اسم العقد / المشروع	إجمالي الصرف المخطط	إجمالي الصرف الفعلي	المتبقي من السيولة
تقديم الخدمات الاستشارية لمجموعات أعمال مبادرات تحقيق الرؤية - المرحلة الثانية	11,800,000.00	0	11,800,000.00
تقديم الخدمات الاستشارية لمجموعة أعمال مبادرات تحقيق الرؤية	10,764,000.34	40000000	-29,235,999.66
تقديم الاستشارات القانونية التنظيمية لمبادرات برنامج التحول الوطني	7,522,437.50	0	7,522,437.50
تقديم الخدمات التطويرية لمركز مهينة الدعاوى لتحقيق العدالة الناجزة	0.00	0	0.00

نسبة إنجاز الصرف



تقييم شامل لأداء المشاريع: الإنجاز، الصرف، والانحرافات

اسم العقد / المشروع	نسبة إنجاز المشروع	نسبة الصرف	الانحراف	نسبة الإنحراف	حالة المشروع
تقديم الاستشارات القانونية التنظيمية لمبادرات برنامج التحول الوطني	0.00%	0.00%	-7,522,437.50	-100%	على المسار
تقديم الخدمات الاستشارية لمجموعات أعمال مبادرات تحقيق الرؤية - المرحلة الثانية	0.00%	0.00%	-11,800,000.00	-100%	على المسار
تقديم الخدمات الاستشارية لمجموعة أعمال مبادرات تحقيق الرؤية	0.00%	371.61%	29,235,999.66	272%	على المسار
تقديم الخدمات التطويرية لمركز مهينة الدعاوى لتحقيق العدالة الناجزة	50.00%	0.00%	0.00		على المسار

متابعة المستخلصات

38
عدد المستخلصات المستلمة9500000
قيمة المستخلصات المستلمة19
عدد المستخلصات المرفوضة3800000
قيمة المستخلصات المرفوضة